

Determinazione del Dirigente
Settore US5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
Programmazione, controllo e progetti strategici

OGGETTO: Prog. 48/22/U "LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI IN VIA MARTIRI DI FOSSOLI N. 37 A CARPI" - Modifica del contratto per lavori di "Smontaggio e rimontaggio lavagne multimediali" affidato con Determinazione n. 635 del 15.07.2022 alla ditta Computer Teck Srl - CIG: Z663723522 - CUP: G92B22001610004 - Impegno della spesa

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
ING. NORBERTO CARBONI**

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio dell'Unione **n. 29 del 29/12/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019-2024 Sezione operativa 2022-2024";
- la Delibera di Consiglio dell'Unione **n. 30 del 29/12/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024";
- la Delibera di Giunta dell'Unione **n. 167 del 29/12/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024. Parte finanziaria";
- la Determinazione dirigenziale dell'Unione **n. 502 del 13.06.2022** con cui sono stati nominati i seguenti dipendenti in forza al Settore S5 del Comune di Carpi per la realizzazione del Progetto **n. 48/22/U** in oggetto:
 - l'Ing. Anna Castiglia in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
 - la Geom. Cristina Merighi in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori;
- la Delibera di Giunta dell'Unione del **n. 63 del 21/06/2022**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione 2022-2024 (annualità 2022). Variazione urgente coi poteri del Consiglio";
- la Delibera di Giunta dell'Unione **n. 64 del 21/06/2022**, di approvazione del progetto ESECUTIVO S5 **n. 48/22/U** "Lavori di tinteggiatura interna presso la scuola primaria Don Milani in via Martiri di Fossoli n. 37 a Carpi", così come redatto dal Settore S5 "Opere pubbliche- Manutenzione della città" dal

tecnico Progettista Geom. Cristina Merighi e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Anna Castiglia, per una spesa complessiva di euro 108.000,00;

- la Determinazione Dirigenziale **n. 635 del 15.07.2022** di affidamento dei **"Lavori di smontaggio e rimontaggio delle lavagne multimediali"**, relativamente al progetto n° 48/22/U in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, alla ditta **Computer Teck Srl**, con sede legale in Via C.R. Darwin, n. 12, 41037 Mirandola (MO) - P.iva 03444530368, per un importo netto complessivo di € 3.135,00 + € 689,70 per IVA 22% di legge, così per complessivi **€ 3.824,70**, formalizzato con contratto n. 2761;

Premesso:

- che il progetto n. 48/22/U in oggetto riguarda tutta la tinteggiatura dei locali interni, nelle cui aule sono presenti lavagne interattive multimediali con schermi tattili e componentistica digitale molto delicati il cui maneggio necessita di manodopera estremamente specializzata;
- si è proceduto quindi ad affidare tali lavorazioni ad una ditta specializzata, la Computer Teck S.r.l, con Determina Dirigenziale n. 635 del 15/04/2022.
- che nel procedere al relativo smontaggio, la stessa si è accorta che un'aula presenta un ancoraggio non a norma e richiede un intervento di messa in sicurezza.

Considerato che tali lavori sono identificabili come integrativi al contratto n. 2761, quindi imputabili al quadro economico di progetto, si è proceduto a chiedere un preventivo alla stessa ditta Computer Teck S.r.l con sede legale in Via C.R. Darwin, n. 12, 41037 Mirandola (MO) - P.iva 03444530368, la quale ha dato disponibilità ad eseguire l'intervento in oggetto preventivando la spesa aggiuntiva di € 353,80 + IVA, acquisito agli atti del Comune di Carpi con Prot. Gen. n° 60018 del 12.08.2022, rispetto al precedente affidamento;

Ritenuto congruo l'importo sopraindicato, data la qualità e la quantità delle opere da assegnare ed i prezzi di mercato;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.L. 50/2016 e s.m.i. , alla modifica del contratto (contratto n. 2761) con la ditta Computer Teck Srl, con sede legale in Via C.R. Darwin, n. 12, 41037 Mirandola (MO) - P.iva 03444530368, per un importo netto complessivo di € 353,80 + € 77,84 per IVA 22% di legge, così per complessivi **€ 431,64**;

Dato atto:

- che la maggior spesa di € **353,80+ iva 22%**, così per complessivi € **431,64** per l'integrazione d'incarico dovuto alla modifica contrattuale sopraindicata, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio **6110.00.02** "Edifici scolastici. Manutenzione straordinaria scuole.Carpi" (ID 50) del Bilancio di Previsione 2022-2024 (annualità 2022), **sull'impegno n. 1330/2022**, a seguito della variazione di bilancio approvata con Delibera di Giunta dell'Unione del **n. 63 del 21/06/2022**;
- che l'importo contrattuale relativo ai lavori affidati alla **ditta Computer Teck Srl**, passa da euro 3.135,00 oltre IVA 22%, ad euro 3.488,80 oltre IVA 22% con un incremento di € 353,80(pari al 11,285 % circa), a norma dell'art. 106 comma 2 lettera b del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio in oggetto, relativamente alla modifica del contratto, è il seguente:**Z663723522**;
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **G92B22001610004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL_33742628 del 04.07.2022 (scadenza validità 01.11.2022) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta **Computer Teck Srl**;
- la relazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Anna Castiglia, firmata digitalmente in data 01.09.2022;
- la visura camerale dell'operatore economico **Computer Teck Srl**, con Documento n. T 482345248 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena in data 13.07.2022;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S5 - Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi.

Preso atto che i patti e le condizioni relative all'aggiornamento di incarico in oggetto sono i medesimi previsti nel contratto originario;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.

Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 1, lettera b);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto il regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 56 del 13.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di integrare** i lavori di "Smontaggio e rimontaggio lavagne multimediali" relativamente al Prog. n. **48/22/U** "LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI IN VIA MARTIRI DI FOSSOLI N. 37 A CARPI", affidato con Determinazione n. **635 del 15.07.2022**, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla ditta **Computer Teck Srl**, con sede legale in Via C.R. Darwin, n. 12, 41037 Mirandola (MO) - P.iva 03444530368, per un importo netto complessivo di € 353,80 + € 77,84 per IVA 22% di legge, così per complessivi **€ 431,64**;
2. **di impegnare** la spesa complessiva pari ad **€ 431,64** (Iva 22% compresa), relativa alla modifica del contratto per i **lavori di "Smontaggio e rimontaggio lavagne multimediali"** relativamente al Prog. n. **48/22/U** in oggetto, alla Voce di Bilancio **6110.00.02**

“Edifici scolastici. Manutenzione straordinaria scuole.Carpi”
(ID 50) del Bilancio di Previsione 2022-2024 (annualità 2022),
[sull'impegno n. 1330/2022](#);

3. **Di dare atto:**

- che la spesa sarà esigibile nell'anno 2022;
- che l'importo contrattuale relativo ai lavori affidati alla ditta **Computer Teck Srl**, passa da euro 3.135,00 oltre IVA 22%, ad euro 3.488,80 oltre IVA 22% con un incremento di € 353,80 (pari al 11,285 % circa), a norma dell'art. 106 comma 2 lettera b del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, mediante esclusione dello split payment alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d'acconto;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Ing. Anna Castiglia, in forza al Settore S5, nominato con DT. [n. 502/2022](#);
- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione di servizio in oggetto, relativamente alla modifica del contratto, è il seguente:[Z663723522](#);
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto [G92B22001610004](#) ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106. Comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio

tramite le sezioni regionali;

4. **di formalizzare** la presente modifica al contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale, in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Prog. 48/22/U "LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI IN VIA MARTIRI DI FOSSOLI N. 37 A CARPI" - Modifica del contratto per lavori di "Smontaggio e rimontaggio lavagne multimediali" affidato con Determinazione n. 635 del 15.07.2022 alla ditta Computer Teck Srl - CIG: Z663723522 - CUP: G92B22001610004 - Impegno della spesa

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
431,64	2.02.01.09.003	61100002	2022	Z663723522 G92B22001610004	01330.005

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

13/09/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa