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1 ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE 5

   Montaggio recinzione di cantiere 
   Segnaletica cantiere 
   Apposizione segnaletica stradale provvisoria 
   Apposizione segnaletica cantiere
   Montaggio bagni chimici e box ufficio 
   Viabilita' e segnaletica cantiere 
   Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 
   Trasporto e scarico componenti guard-rail in PVC 

2 MOVIMENTAZIONE CARICHI
   Movimentazione dei carichi mediante gru
   Scarico e movimentazione materiale edile
   Trasporto di materiali nell' ambito del cantiere
   Trasporto e stoccaggio elementi in legno
   Movimentazione manuale dei carichi
   Spostamento materiali e movimentazione manuale dei carichi 

3 DEMOLIZIONE, SCAVI  E FONDAZIONI
   Demolizione strada esistente 
   Sbancamento eseguito con mezzi meccanici 

   Ferro in opera 
   Casserature in legno
   Platea di fondazione
   Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera 
   Getto per pareti in c.a.
   Vibrazione calcestruzzo
   Disarmo strutture c.a. 

4 POZZETTI , CHIUSINI, GRIGLIE E CANALETTE 20
   Cordoli marciapiedi e canalette
   Posa pozzetti prefabbricati

5 POSA TUBAZIONI, INFILAGGIO CAVI E RINTERRI 10
   Posa tubazioni di piccolo diametro
   Impianto elettrico e di terra esterno

6 LAVORI ELETTRICI 10
   Collegamento impianto elettrico e di terra esterno
   Posa tubazioni di piccolo diametro e pozzetti
   Allaccio Ente gestore

7 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 17

   Installazione di pali pubblica illuminazione
   Posa in opera di armatura di illuminazione stradale

   Impianto elettrico e di terra esterno

8 PAVIMENTAZIONI ESTERNE 55
   Lastricati
   Pavimentazione in basole
   Pavimentazioni esterne
   Pavimentazioni in cubetti di porfido

9 VERDE ED ARREDO ESTERNO 15
   Piantumazioni e piccoli movimenti terra
   Realizzazione e manutenzione prato 
   Montaggio elementi di arredo esterno 

10 RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE 10
   Smontaggio bagni chimici
   Smontaggio impianto elettrico di cantiere 
   Smontaggio bagni chimici e box uffici
   Smontaggio recinzione e segnaletica di cantiere 
   Carico attrezzature e rimozione segnaletica cantiere
   Carico componenti guard-rail in PVC 

SOSPENSIONE CANTIERE PER SUBENTRO ENTE GESTORE
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SOSPENSIONE LAVORI RUP 23
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