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Determinazione del DirigenteSettore US5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO nr. 56/2023/U "Lavori di manutenzionestraordinaria scuola "Orso Biondo". Perizia di variante non sostanziale in corso d'opera n. 1,con concordamento nuovi prezzi approvata con DGU n. 101 del 02/10/2024. CUPG92B23002990004. Approvazione integrazione contratto di incarico all'Arch. Bertani Roberto.Impegni di spesa.

PROGETTO ESECUTIVO nr. 56/2023/U “Lavori di manutenzione straordinaria scuola “Orso Biondo”.Perizia di variante non sostanziale in corso d’opera n. 1, con concordamento nuovi prezzi approvatacon DGU n. 101 del 02/10/2024. CUP G92B23002990004. Approvazione integrazione contratto diincarico all'Arch. Bertani Roberto. Impegni di spesa.
Richiamate:

 la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 21 del 20/12/2023 ad oggetto: “Approvazione della Notadi Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2019/2024 -Sezione operativa 2024/2026”; la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 23 del 20/12/2023 ad oggetto: “Approvazione del bilanciodi previsione 2024-2026", e ss.mm.ii.; la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 127 del 27/12/2023 ad oggetto: “Approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 – 2026”, e ss.mm.ii.; la Determinazione dirigenziale dell’Unione n. 1311 del 04/12/2023 con cui sono stati nominati iseguenti dipendenti in forza al Settore S5 del Comune di Carpi per la realizzazione del Progetton.56/23/U in oggetto: l’Arch. Davide Prandini in qualità di Responsabile Unico del progetto e l’Ing.Andrea Losi in qualità di Progettista; la Determinazione dirigenziale dell’Unione n. 1461 del 21/12/2023 con cui, relativamente al Prog.56/2023/U in oggetto, è stato affidato il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza infase di progettazione ed esecuzione", all'Arch. Bertani Roberto, con sede legale in via Moruzzi n. 5 –Campagnola E. (RE) - P.I. 02915550350, per un importo lordo complessivo di € 14.798,21; la delibera di Giunta dell’Unione n. 116 del 13/12/2023 con cui è stato approvato il progettoESECUTIVO S5 n. 56/23/U "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "SCUOLA ORSOBIONDO". CUP G92B23002990004 per una spesa complessiva di € 194.500,00 così suddivisa:
A - IMPORTO A BASE D’APPALTO:
A1 Importo opere edili 130 621,05 €
A1.1 di cui costi della manodopera 60 648,30 €
A2 Importo oneri sicurezza opere edili 2 626,13 €
A3 Importo dei lavori posto a base di gara (A1-A1.1-A2) 67 346,62 €
Totale importo LAVORI A1+A2: 133 247,18 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1 I.V.A. 22% ( A1+A2 ) 29 314,38 €
B2 Incentivi funzioni tecniche 2% 2 664,94 €
B3 Spese tecniche 5 200,00 €
B4 Oneri previdenziali su spese tecniche al 4% 208,00 €
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B5 IVA su spese tecniche al 22% 1 189,76 €
B6 Rilievi, accertamenti e indagini (art. 16, comma 1, lett. b, punto 2- delD.P.R. 207/2010) compresi di IVA al 22% 500,00 €
B7 Pubblicità e spese accessorie compresi di IVA al 22% 500,00 €
B8 Supporto al Rup compreso di IVA al 22% 0,00 €
B9 Spese tecniche (per attività opzionale, compresa cassa e iva) 8 200,08 €
B10 Imprevisti e arrotondamenti 13 475,66 €
Importo somme a disposizione: 61 252,82 €
IMPORTO COMPLESSIVO: 194.500,00 €
Considerato che con determinazione del Dirigente n. 1487 del 27/12/2023 si disponeva l’affidamento deilavori di cui all’oggetto alla ditta BELLONI S.r.l. con sede in via Valli 403, 41037 Mirandola (MO) - C.F e .P.I.03629100367, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 132.960,29, oltre Iva di legge, di cui perlavori posto a base di gara € 69.685,86, costi della manodopera € 60.648,30 non soggetti a ribasso e oneri disicurezza € 2.626,13 non soggetti a ribasso;
Visto il Contratto registrato a Carpi, il 14/02/2024, al n. 4/2024 (Prot. 2656 del 15/02/2024), per un importolordo complessivo pari a € 162.211,55;
Vista la Delibera di Giunta dell’Unione n. 101 del 02/10/2024 con cui è stata approvata la Perizia di variantenon sostanziale in corso d’opera n. 1 relativa al progetto S5 n. 56/2023/U “Lavori di manutenzione straordinariascuola “Orso Biondo”, integrando e modificando l’importo complessivo del progetto che risulta così di euro200.000,00, come da quadro economico di raffronto di cui sotto:

A - IMPORTOA BASED’APPALTO BASEAPPALTO
DOPOAGGIUDICAZIONE A SEGUITODELLAPERIZIA

A1 Importo opereedili 130.621,05 € 130.334,16 € 140.891,96€A1.1 di cui costidella manodopera 60.648,30€ 60.648,30€ 64.531,11€A2 Importo oneri sicurezzaopereedili 2.626,13 € 2.626,13 € 2.770,04 €
A3 Importodei lavori postoa base digara (A1-A1.1-A2) 67.346,62€ 67.059,73€ 76.360,85€
Totale importo LAVORI A1+A2 133.247,18 € 132.960,29 € 143.662,00€
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 I.V.A. 22%(A1+A2) 29.314,38 € 29.251,26 € 31.605,64
B2 Incentivi funzioni tecniche 2% 2.664,94 € 2.664,94 € 2.664,94 €
B3 Spese tecniche 5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 €
B4 Oneriprevidenziali suspesetecniche al 4% 208,00 € 208,00 € 208,00 €
B5 IVA su spesetecniche al 22% 1.189,76 € 1.189,76 € 1.189,76 €
B6 Rilievi, accertamenti e indagini(art. 16, comma1, lett. b,punto 2del D.P.R.207/2010) compresi diIVA al 22%

500,00 € 500,00 € 500,00 €
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B7 Pubblicità e spese accessoriecompresi di IVAal 22% 500,00 € 500,00 € 500,00 €
B8 Supporto al RUP compreso diIVA al 22% 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B9 Spese tecniche (per attivitàopzionale, compresa cassa eiva) 8.200,08 € 8.200,08 € 9.536,48 €
B10 Spese tecniche (perprevenzione incendi,compresacassa e iva)

0,00 € 0,00 € 4.187,04 €
B11 Imprevisti e arrotondamenti 13.475,66€ 13.475,66€ 362,60 €
Ribasso comprensivo di iva - 350,01 383,53€
Importo sommea disposizione 61.252,82 € 61.539,71 € 56.337,99 €
IMPORTO COMPLESSIVO 194.500,00€ 194.500,00€ 200.000,00€
Dato atto quindi che la spesa di progetto viene rideterminata in euro 200.000,00 (194.500,00 + 5.500,00) conCUP G92B23002990004 e che la maggiore spesa di € 5.500,00 trova copertura finanziaria alla voce diBilancio 6110.00.02 “EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONE STRORDINARIA SCUOLE - CARPI (ID 50)del Bilancio di Previsione 2024-2026;
Considerato che l’impresa appaltatrice ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica del contratto dicui sopra, sottoscrivendo per preventiva accettazione lo schema atto di sottomissione, acquisito agli atti delProt. 77719 del 26/09/2024;
Dato atto che:
- la presente perizia si colloca come tipologia, nel comma 3) dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023,. in quanto èal di sotto delle soglie fissate dall’art.14 del medesimo codice, non supera il 15% del valore iniziale delcontratto e non altera la struttura del contratto;- il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è pari ad euro 143.662,00 (euro 132.960,29+ euro €10.701,71per importo di perizia) +Iva 22%, con un incremento pari al 8,00% circa, a norma dell’art. 120comma 3 del D.LGS. 36/2023;- a fronte dei maggiori lavori da eseguire è stata concessa una proroga alla conclusione degli stessi di 25giorni naturali e consecutivi- ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un codiceunico di progetto (CUP)G92B23002990004 ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;- che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori principali è il n.A0403EF7E4 e rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera la soglia del “quintod’obbligo”;
Considerato inoltre che a seguito dell’approvazione della variante di cui sopra, il tecnico incaricato Arch.Bertani Roberto, ha provveduto a ricalcolare i compensi professionali a lui spettanti, visto il nuovo importo deilavori da affidare alla BELLONI S.r.l.;
Vista la nota dell’Arch. Bertani Roberto agli atti del prot. gen. n. 73071/2024 del 12/09/2024, dove richiedel’integrazione del contratto in essere per il maggior importo di € 1.285,00 esclusa cassa previdenziale (iva nonsoggetto) già al netto dello sconto;
Ritenuto l’onorario richiesto di € 1.285,00 oltre a cassa previdenziale 4% per un totale di € 1.336,40, offertodall’Arch. Bertani Roberto, congruo ed economico, rispetto alla tipologia della prestazione professionale eall’impegno richiesto.
Vista l’allegata Relazione del RUP Arch. Davide Prandini, relativa alla modifica del contratto stipulato conl’Arch. Bertani Roberto, firmata digitalmente il 07/10/2024;
Dato atto che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento dei servizi professionaliall’Arch. Bertani Roberto, relativamente alla modifica del contratto, è il seguente Z4F3D8BA01;
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Dato atto che le modifiche dei contratti verranno formalizzate ai sensi del vigente Regolamento deicontratti, approvato con Deliberazione di Consiglio 33 del 02/12/2015, modificato con deliberazione delConsiglio dell’Unione T.d.A. n° 7 del 19/05/2021, e in particolare l’art. 59 “Forma del contratto”;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensidell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdottodal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto che la presente perizia può essere considerata legittima ai sensi dell’art. 120 comma 3 del D. Lgs. 31marzo 2023 n. 50;
Visto il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici DPC n. 207/2010 per quantoancora in vigore;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36.;
Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, n. 49;
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18.08.2000n. 267;
Visti inoltre:
- Regolamento dei contratti dell’Unione delle Terre d’Argine, approvato con deliberazione del Consigliodell'Unione delle Terre d'Argine n. 33 del 02/12/2015, modificato con deliberazione del Consigliodell’Unione T.d.A. n° 7 del 19/05/2021;- Regolamento di contabilità dell’Unione delle Terre d’Argine, approvato con Delibera di Consiglio Unionen.56 del 13.12.2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25“L’impegno di spesa”;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materiadi normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia disicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolarel’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. di dare atto che con D.G.U. n. 101 del 02/10/2024 è stata approvatala perizia di variante nonsostanziale in corso d’opera e suppletiva n 1 con concordamento nuovi prezzi, relativa al Progetto n.56/2023/U “Lavori di manutenzione straordinaria scuola “Orso Biondo”, così come redatta dalD.L. Arch. Bertani Roberto, incaricato con DT. n. 1461 del 21/12/2023, in cui l’importo di progettoviene incrementato per euro 5.500,00 e la spesa relativa alle opere viene riformulata per effetto deinuovi e maggiori lavori per l’importo complessivo di euro 143.662,00 (+IVA 22%) come evidenziatonel quadro economico di confronto citato in premessa, a norma dell’art. 120 comma 3 del D.Lgs.36/2023.;
2. di affidare l’esecuzione delle maggiori opere all’operatore economico ditta BELLONI S.r.l. con sedein via Valli 403, 41037 Mirandola (MO) - C.F e .P.I. 03629100367, che ha dichiarato la propriadisponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema di Atto di sottomissione, agli atti delProt. Gen.le n . 77719 del 26/09/2024 ed elaborato di perizia;
3. di dare atto:

- che, per effetto della presente perizia, il contratto con l’operatore economico ditta BELLONI S.r.l. con sedein via Valli 403, 41037 Mirandola (MO) - C.F e .P.I. 03629100367, che ha stipulato il Contratto registratoa Carpi, il 14/02/2024, al n. 4/2024 (Prot. 2656 del 15/02/2024), subirà un incremento di euro €10.701,71(+ IVA 22%), e che quindi l’importo complessivo del contratto è così rideterminato in euro
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143.662,00 + IVA 22%, così per complessivi euro 175.267,64, ferme restando tutte le altre condizionicontrattuali;
 che, a fronte dei maggiori lavori da eseguire, è stata concessa una proroga alla conclusione deglistessi di 25 giorni naturali e consecutivi;
 che la spesa di progetto viene rideterminata in euro 200.000,00 (194.500,00 + 5.500,00) con CUPG92B23002990004 e che la maggiore spesa di € 5.500,00 trova copertura finanziaria alla vocedi Bilancio 6110.00.02 “EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONE STRORDINARIA SCUOLE -CARPI (ID 50) del Bilancio di Previsione 2024-2026;
 che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’appalto dei lavori principali è il n.A0403EF7E4 e rimane tale anche per la presente Perizia, il cui importo non supera la soglia del“quinto d’obbligo”;

4. di dare inoltre atto:
 che per effetto della presente perizia il contratto con l’Arch,Bertani Roberto, con sede legale in viaMoruzzi n. 5 – Campagnola E. (RE) - P.I. 02915550350, subirà un incremento di € 1.285,00 oltre ad€ 51,40 per cassa 4% (Iva non soggetta), così per complessivi € 1.336,40, a norma dell’art. 120comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento dei servizi professionaliall’Arch. Bertani Roberto, relativamente alla modifica del contratto, è il seguente Z4F3D8BA01;
5. di dare atto che le modifiche dei contratti verranno formalizzate ai sensi del vigente Regolamento deicontratti dell’Unione delle Terre d’Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione delleTerre d'Argine n. 33 del 02/12/2015, modificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione T.d.A. n°7 del 19/05/2021 e in particolare l’art. 59 “Forma del contratto”;
6. di sub impegnare la spesa di € 10.638,26 (Iva 22% compresa), quale parte incremento lavorazioniperizia n. 1 - ditta BELLONI S.r.l. con sede in via Valli 403, 41037 Mirandola (MO) - C.F e .P.I.03629100367, alla voce di Bilancio 6110.00.02 “EDIFICI SCOLASTICI. MANUTENZIONESTRORDINARIA SCUOLE - CARPI (ID 50) del Bilancio di Previsione 2024-2026, sull’imp. 640/2024;
7. di impegnare la maggiore spesa di progetto di € 5.500,00 alla Voce di Bilancio 6110.00.02 “EDIFICISCOLASTICI. MANUTENZIONE STRORDINARIA SCUOLE - CARPI (ID 50) del Bilancio di Previsione2024-2026 (annualità 2024 con relativa esigibilità), sub impegnando: € 2.417,83 (Iva 22% compresa) per parte incremento lavorazioni perizia n. 1 - dittaBELLONI SRL

 € 1.336,40 (cassa 4% compresa ed Iva non soggetta) per integrazione incarico Arch. BertaniRoberto;
8. di dare atto:

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2024;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la del termine di pagamento delle fatture èsubordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuoteresomme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale deipresupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materiadi tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Arch. Davide Prandini, in forza al Settore S5,nominato con DTU n. 1311 del 04/12/2023;- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificatodal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, sezione Amministrazionetrasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;



US5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.
Pagina 6 di 6

- che, relativamente alla modifica dei contratti, si assolve agli obblighi previsti dall’art. 120 c. 15 del D.Lgs.36/2023, mediante comunicazione all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento.

Il DirigentePAVIGNANI RENZO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

19/10/2024
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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