
 

 
Provincia di Modena 

SETTORE S5  "OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ 

 
Progetto: 43/24 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE LOCALE MENSA E LOCALE 
PORZIONAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C.COLLODI IN VIA BORTOLOMASI 22 A CARPI” 
CUP: G98H24000180004 
 
STAZIONE APPALTANTE: UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE, C.so A. Pio n.91 – 41012 Carpi (MO) – 
P.I: 03069890360 
 
IMPRESA APPALTATRICE: MODERN SRL (P.I. 039003390361), con sede a Carpi (MO) in via Tina 
Modotti, 6 
 
IMPORTO LAVORI DI PROGETTO: 15.589,17 € oltre costi manodopera e IVA 
 
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: 15.391,46 € oltre costi manodopera e IVA 
 
CONTRATTO: prot. 71082 del 06/09/2024 
 
CIG: B24220907F 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

art. 50 comma 7 D. Lgs 36/2023 s.m.i. 
 

Il progetto esecutivo dell’intervento è stato approvato con delibera di Giunta 

dell’Unione delle Terre d’Argine n° 64 del 05/06/2024 per l’importo complessivo di € 

44.000,00 secondo il seguente quadro economico: 

QTE PROGETTO 

    

OPERE EDILI   17.935,13 €  

IMPIANTI ELETTRICI   4.933,63 €  

TOTALE OPERE   22.868,76 €  

di cui manodopera  7.279,59 €   

    

ONERI SICUREZZA   328,95 €  

TOTALE    23.197,71 € 

    

IVA SU OPERE (10%)   2.319,77 €  

SPESE TECNICHE ESTERNE   12.500,00 €  

ONERI PREVIDENZIALI (0,5%)   625,00 €  

IVA SU SPESE TEC. EST. (22%)   2.887,50 €  
INCENTIVI FUNZIONI 
TECNICHE 

  463,95 €  

IMPREVISTI E ARROT.   2.006,06 €  

TOTALE SOMME A DISP.    20.802,29 € 

    

IMPORTO COMPLESSIVO    44.000,00 € 
 



 

 

Affidamento lavori: con Determina dirigenziale S5 n. 719/2024 del 25.07.2024 sono stati 

affidati i lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lettera a) D.Lsg 

36/2023, alla ditta MODERN SRL (P.I. 039003390361), con sede a Carpi (MO) in via Tina 

Modotti, 6, per un importo complessivo di  di € 23.000,00 (comprensivo € 7.279,59 per 

oneri manodopera non soggetti a ribasso ed € 328,95 per di oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso) + € 2.300,00 per Iva 10% così per complessivi € 25.300,00. 

 

In seguito all’aggiudicazione il quadro economico è stato così riformulato: 

 

QTE POST GARA 

    

OPERE EDILI   -  

IMPIANTI ELETTRICI   -  

TOTALE OFFERTO  15.391,46  

di cui manodopera  7.279,59 €   

TOTALE OPERE   22.671,05  

    

ONERI SICUREZZA   328,95 €  

TOTALE    23.000,00 € 

    

IVA SU OPERE (10%)   2.300,00 €  

SPESE TECNICHE ESTERNE   12.500,00 €  

ONERI PREVIDENZIALI (0,5%)   625,00 €  

IVA SU SPESE TEC. EST. (22%)   2.887,50 €  

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE   460,00 €  

IMPREVISTI E ARROT.   2.006,06 €  

TOTALE SOMME A DISP.    20.778,56 € 

    

IMPORTO COMPLESSIVO    43.778,56 € 
 
 

Finanziamento: le disponibilità finanziarie trovano copertura alla voce di Bilancio  

6110.00.02 “Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole Carpi” (ID 50) del 

Bilancio di Previsione 2024 – 2026 (annualità 2024);  

La consegna dei lavori è avvenuta il 02/08/2024, come risulta da relativo verbale 

presente agli atti. 

Contratto d’Appalto in data 06/09/2024 prot. n. 71082 

Perizie di variante e/o suppletive: Non sono state effettuate perizie di variante suppletive 

che ha comportato variazione dell’importo contrattuale. 

Verbale di concordamento nuovi prezzi: durante l’esecuzione dei lavori non si è reso 

necessario redigere un nuovo elenco prezzi per le varianti in corso d’opera. 



 

Sospensioni: durante l’esecuzione dei lavori non vi è stata alcuna sospensione o 

interruzione. 

Proroghe: non ne sono state richieste. 

L’Ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/08/2024, come risulta da relativo verbale del 

30/08/2024. 

Danni di forza maggiore: non ne sono avvenuti durante il corso dei lavori. 

Ordini e disposizioni: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Ordini di Servizio, 

Infortuni durante il corso dei lavori non risulta se ne siano verificati. 

Accordi bonari Non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 

Riserve dell’Impresa: L’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali senza apporre 

riserva alcuna. 

Pagamenti in acconto: durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di 

pagamento. 

Avviso ai creditori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni 

permanenti o temporanee su proprietà privata. 

Cessione dei crediti dell’Impresa o impedimento al pagamento degli stessi: durante il 

corso dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell’Impresa o di terzi atte a 

cedere, impedire o sospendere il pagamento di crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori 

di cui trattasi. 

 

Conto finale dei lavori e credito dell’impresa a saldo 

      Ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti: 
 

Importo finale dei lavori……………...………………...………………€      22.671,05      

Oneri della sicurezza……………………………………………………€          328,95 

                                                               

  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI…………...…………...€      23.000,00 

 

Confronto tra somma autorizzata e quella spesa 

      Importo netto contrattuale ……………………………………….€.    23.000,00 

      Importo totale netto dei lavori eseguiti………………..………....€    23.000,00 

 

                          SPESI IN MENO ……………………..…..………...€             0,00 

 

  



 

Descrizione dei lavori eseguiti e altre notizie sullo svolgimento degli stessi: i lavori 
eseguiti sono constati nella ristrutturazione edilizia e adeguamento di impianti di una 
porzione del piano terra della struttura, realizzando uno spazio dedicato al servizio mensa 
presso la scuola primaria Collodi, in modo da poter garantire l’orario prolungato al 
pomeriggio. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Da tutto quanto descritto e premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito 

degli accertamenti compiuti con sopralluogo in data 30/08/2024 e sulla scorta del contratto 

e degli atti contabili 

CONSIDERATO 

-che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d’arte ed in conformità alle 

condizioni contrattuali; 

-che si trovano in buono stato di conservazione; 

-che sono stati regolarmente contabilizzati; 

CERTIFICA 

che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo in € 

23.000,00 (ventitremila/00) pari al credito da pagarsi alla ditta MODERN SRL (P.I. 

039003390361), con sede a Carpi (MO) in via Tina Modotti, 6, a saldo di ogni loro avere per 

l’esecuzione delle opere in oggetto; oltre all’importo per I.V.A al 10% pari ad € 2.300,00 

(duemilatrecento/00) così per un importo lordo complessivo di € 25.300,00 

(venticinquemilatrecento/00).  

Autorizza altresì lo svincolo delle polizze fidejussorie eventualmente prestate. 

 

Carpi lì, 30/08/2024 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
Per. Ind. Luca Ciroldi 

 

MODERN SRL 

 
MODERN srl 

 
 

Visto si conferma il RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 
Arch. Davide Prandini 

 
 


