

Registro generale N. 000913/2022 del 29/09/2022

Determinazione del Dirigente **Settore US5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

OGGETTO: Progetto 45/21/U "LAVORI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER VIDEOCITOFONO ED ELETTTRIFICAZIONE CANCELLI CARRABILI IN AREE SCOLASTICHE". Presa d'atto del prezzario regionale 2022 (approvato con DGR n. 602 del 21 aprile 2022, pubblicato sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022) secondo il DL n. 50/2022 "Decreto aiuti" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022 e conseguente impegno di spesa.

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Delibera di Consiglio dell'Unione n. 29 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP Sezione strategica 2019/2024 Sezione Operativa 2022/2024”;
- la Delibera di Consiglio dell'Unione n. 30 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024” e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta dell'Unione n. 168 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024. Parte finanziaria” e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta dell'Unione n. 32 del 30/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, e contestuale variazione dei bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024”;

Richiamate:

-la determinazione dirigenziale dell'Unione n. 538 del 24/06/2021 con cui è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di cui Progetto A3 n. 45/2021U – “Lavori di manutenzione e installazione impianti elettrici per videocitofono e elettrificazione cancelli carrabili in aree scolastiche”, al P.I. Fontana Oden, con studio in Mirandola (MO), Viale Italia n. 9/2, P.I. 03058560362, per un importo lordo complessivo pari ad € 5.771,10, come da sua offerta acquisita agli atti del prot. Gen.le n. 26390 del 06.05.2021;

- la Delibera di Giunta dell'Unione n. 117 del 20/10/2021 di approvazione del progetto esecutivo n. 45/21/U “LAVORI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER VIDEOCITOFONO ED ELETTTRIFICAZIONE CANCELLI CARRABILI IN AREE SCOLASTICHE”, per una spesa complessiva di euro 73.384,18;

- la Determina dirigenziale dell'Unione n. 1339 del 28/12/2021 con cui sono stati affidati i lavori del prog.45/21/U in oggetto alla ditta EUROIMPIANTI DI SALVARANI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

US5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

ADAM, con sede legale in 41033 Concordia sulla Secchia (Mo) – Via Galavotti n. 26, (P.IVA 03313360368) che ha offerto una percentuale di ribasso unico del 2,00%(due%) sull'importo posto a base di gara di € 45.462,16 + € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di € 45.552,92 + € 10.021,64 per IVA 22% così per complessivi € 55.574 , 56 , come da offerta acquisita agli atti del Prot. Gen.le n. 76218/2021, riformulando il quadro economico nel modo seguente:

IMPORTO LAVORI Aggiudicati	euro	euro
Importo lavori opere impiantistiche scuola secondaria di primo grado A. Pio	€ 20.735,80	-
Importo lavori meccanici (fabbro) cancello carraio - Harris	€ 1.127,00	-
Importo lavori opere impiantistiche scuola primaria G. Rodari	€ 5.199,83	-
Importo lavori meccanici (fabbro) - cancello secondario Rodari	€ 343,00	-
Importo lavori opere impiantistiche scuola infanzia N. Biondo	€ 16.020,29	-
Importo lavori meccanici (fabbro)	€ 1.127,00	-
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	-
Totale opere aggiudicate		€ 45.552,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti comprensivi di iva	€ 4.000,00	
Spese tecniche esterne compresi oneri ed iva	€ 5.771,10	
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	€ 929,24	
Collaudi Iva compresa	€ 6.000,00	
Ribasso comprensivo di iva	€ 1.109,28	
IVA 22% sui lavori Aggiudicati A)	€ 10.021,64	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		€ 27.831,26
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		73.384,18

Visti:

- il Verbale di inizio lavori del 15/03/2022 (Prot. 20006 del 29/03/2022);
- il contratto Prot. 33047 del 23/05/2022;

Considerato che sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto che fanno registrare un significativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti materiali da costruzione, con una vertiginosa impennata dei relativi costi, con una conseguente alterazione dell'equilibrio contrattuale, con grave pregiudizio economico per l'appaltatore. Le ragioni poste a fondamento della mancata sottoscrizione contrattuale sono più che condivisibili in quanto strettamente riconducibili alla eccezionalità della situazione nazionale ed internazionale, che determina situazioni di crisi e difficoltà economiche diffuse;

Visti:

- il "Decreto Aiuti" Decreto Legge n. 50/2022 del 17/05/2022, art. 26 comma 1 in cui vengono date disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, per i lavori aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, e comma 8 dispone fino al 31/12/2022, in relazione agli accordi Quadro i lavori di cui all'art. 54 del D Lgs. 50/2016 già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ai fini della esecuzione di detti accordi, l'utilizzo dei prezziari aggiornati. Fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.
- Il prezzario regionale 2022 (approvato con DGR n. 602 del 21 aprile 2022, pubblicato sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022);
- Il SAL n. 1 e n. SAL n.1 bis del Prog. 45/21/U;

Preso atto che nel SAL n. 1 bis del prog. 45/21/U in oggetto sono presenti lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori secondo il prezzario regionale aggiornato 2022 (approvato con DGR n. 602 del 21 aprile 2022, pubblicato sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022);

Considerato che l'aggiornamento anzidetto non comporta modifiche al progetto in quanto per i maggiori costi da riconoscere all'impresa aggiudicataria saranno utilizzate le somme accantonate per imprevisti o per ribasso d'asta;

Visto l'allegato Certificato di pagamento del SAL n. 1 bis, in cui si evidenzia un conteggio di € 450 + Iva 22%, corrispondente alla somma dovuta per revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 c.d. "Decreto aiuti";

Ritenuto pertanto necessario approvare la revisione prezzi per l'operatore economico EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM delle opere relative al SAL n. 1 del Prog. 45/21/U "LAVORI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER VIDEOCITOFONO ED ELETTRIFICAZIONE CANCELLI CARRABILI IN AREE SCOLASTICHE", recependo le indicazioni riportate nel Decreto Aiuti 50/2022, per un importo pari a 450 + Iva 22% così per complessivi € 549,00, non assoggettata al ribasso d'asta applicato in sede di offerta;

Dato atto che la maggiore spesa di € 549,00 (Iva 22% compresa) trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del progetto per imprevisti, alla Voce di Bilancio 6110.00.02

“Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole Carpi” (ID 50)” del Bilancio di previsione 2022-2024, sull’impegno 1030/2022 (ex impegno n. 1585/2021 riaccertato con DGU n. 32/2022), con relativa esigibilità 2022;

Atteso quindi:

- che al Progetto n. 45/21/U “LAVORI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER VIDEOCITOFONO ED ELETTRIFICAZIONE CANCELLI CARRABILI IN AREE SCOLASTICHE”, oggetto del presente atto, è stato assegnato il CUP G97H21028840004, ai sensi della Legge 144/199 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il CIG assunto per il contratto d’appalto con la ditta EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM, con sede legale in 41033 Concordia sulla Secchia (Mo) – Via Galavotti n. 26, (P.IVA 03313360368) è il 90312653A5;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del d. lgs. n. 118/2011, introdotto dal d. lgs. n. 126/2014;

Richiamata la seguente normativa vigente:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e l’art. 183 “Impegno di spesa”;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare riferimento all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e all’art. 37 comma 2 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- L. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D. L. n. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”, così come aggiornato con il D. Lgs n. 56 del 19.04.2017;
- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate:

1. **Di dare atto** che, relativamente al SAL n. 1, in applicazione della normativa di cui al DL 50/2022 e del nuovo prezzario regionale (approvato con DGR n. 602 del 21 aprile 2022, pubblicato sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022) che ha modificato l'elenco prezzi approvato con DGC 200 del 26/10/2021, si rende necessario approvare la revisione prezzi per l'operatore economico EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM, con sede legale in 41033 Concordia sulla Secchia (Mo) – Via Galavotti n. 26, (P.IVA 03313360368) delle opere relative al Prog. 45/21/U “LAVORI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER VIDEOCITOFONO ED ELETTTRIFICAZIONE CANCELLI CARRABILI IN AREE SCOLASTICHE”, per un importo pari a 450 + Iva 22% così per complessivi € 549,00 non assoggettata al ribasso d'asta applicato in sede di offerta;
2. **di subimpegnare** la maggiore spesa di € 549,00 tra le somme a disposizione del progetto per imprevisti, alla Voce di Bilancio 6110.00.02 “Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole Carpi” (ID 50)” del Bilancio di previsione 2022-2024, sull'impegno 1030/2022 (ex impegno n. 1585/2021 riaccertato con DGU n. 32/2022), con relativa esigibilità 2022;
3. **Di dare atto inoltre:**
 - che al Progetto n. 45/21/U oggetto del presente atto, è stato assegnato il CUP G97H21028840004, ai sensi della Legge 144/199 e successive deliberazioni del CIPE;
 - che il CIG assunto per il contratto d'appalto con la ditta EUROIMPIANTI DI SALVARANI ADAM, con sede legale in 41033 Concordia sulla Secchia (Mo) – Via Galavotti n. 26, (P.IVA 03313360368) è il 90312653A5;
 - che l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è prevista per l'anno 2022;
 - che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
 - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
 - che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del

US5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed alle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28.12.2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
- ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
- ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Davide Prandini, dipendente del Settore S5 del Comune di Carpi.

Il Dirigente
CARBONI NORBERTO

OGGETTO: Progetto 45/21/U "LAVORI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER VIDEOCITOFONO ED ELETTRIFICAZIONE CANCELLI CARRABILI IN AREE SCOLASTICHE". Presa d'atto del prezzario regionale 2022 (approvato con DGR n. 602 del 21 aprile 2022, pubblicato sul BURERT n. 115 del 22 aprile 2022) secondo il DL n. 50/2022 "Decreto aiuti" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022 e conseguente impegno di spesa.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
549,00	2.02.01.09.003	61100002	2022	90312653A5	01030.004

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

29/09/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa